Integrante	Rol	Tarea asignada (en este sprint)	KPI asociado	Meta	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Estado
Kiara Parisi	Desarrollo y documentación	· Configurar el repositorio de GitHub · Organizar la documentación inicial del proyecto · Organizar la carpeta de documentación · Colaborar en la planificación inicial del proyecto · Actualizar la planilla de seguimiento	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificacion	100%	En proceso
Pamela Villca	Diseño UX/UI y organización del proyecto	· Organizar la carpeta de recursos · Revisar y organizar los recursos visuales del proyecto · Colaborar en la planificación y organización inicial · Actualizar la planilla de seguimiento	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificacion	100%	En proceso