Integrante	Rol	Tarea asignada (en este sprint)	KPI asociado	Meta	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Estado
Kiara Parisi	Diseño UX/UI y organización del proyecto.	· Organizar la carpeta de recursos · Revisar y organizar los recursos visuales del proyecto · Organizar la carpeta de documentación ·Hacer la pagina funcional mediante programación.	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificacion	100%	En proceso
Pamela Villca	Desarrollo y documentación	· Actualizar el Github conforme lo avanzado. · Terminar la documentación · Ayudar en la planificación y organización en programar · Actualizar la planilla de seguimiento ·Realizar el KPI	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificacion	100%	En proceso