Integrante	Rol	Tarea asignada (en este sprint)	KPI asociado	Meta	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Estado
Kiara Parisi	Diseño UX/UI y organización del proyecto.	· Organizar la carpeta de recursos · Revisar y organizar los recursos visuales del proyecto · Organizar la carpeta de documentación ·Realizar el primer nivel programado	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificacion	100%	En proceso
Pamela Villca	Desarrollo y documentación	· Actualizar el Github con lo realizado. · Realizar la documentacion de lo pedido · Colaborar en la planificación y organización inicial · Actualizar la planilla de seguimiento	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificacion	100%	En proceso