Integrante	Rol	Tarea asignada (en este sprint)	KPI asociado	Meta	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Estado
Kiara Parisi	Desarrollo de la instancia jugable, verificación y seguimiento	• Desarrollar la pantalla de juego y las mecánicas básicas • Incorporar los recursos gráficos y desarrollar la pantalla de confirmación de salida. • Comprobar el funcionamiento de la instancia jugable, • Actualizar el seguimiento grupal	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Se desarrolló la instancia jugable, se incorporaron las imágenes y se realizó la pantalla de confirmación de salida	100%	En proceso
Pamela Villca	Integración del código y recursos del proyecto	• Actualizar el código, integrar los cambios realizados, actualizar los recursos gráficos y subir los avances al repositorio de GitHub	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Se actualizaron el código, los recursos gráficos y el repositorio de GitHub	100%	En proceso