Integrante	Rol	Tarea asignada (en este sprint)	KPI asociado	Meta	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Estado
Kiara Parisi	Documentación	· Actualizar GitHub, subir códigos y recursos gráficos · realizar la documentación y el KPI	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Se actualizaron los archivos del proyecto, se incorporaron recursos gráficos y se realizó la documentación y el KPI	100%	En proceso
Pamela Villca	Desarrollo de pantallas e interfaz	· Desarrollar las pantallas de tienda, opciones e inventario	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Se trabajó en el desarrollo de las pantallas de tienda, opciones e inventario y en sus elementos gráficos y funcionales	100%	En proceso