

Integrante	Rol	Tarea asignada (en este sprint)	KPI asociado	Meta	Resultado obtenido	% Cumplimiento	Estado
Kiara Parisi	Desarrollo y documentación	• Configurar el repositorio de GitHub • Organizar la documentación inicial del proyecto • Organizar la carpeta de documentación • Colaborar en la planificación inicial del proyecto • Actualizar la planilla de seguimiento	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificación		En proceso
Pamela Villca	Diseño UX/UI y organización del proyecto	• Organizar la carpeta de recursos • Revisar y organizar los recursos visuales del proyecto • Colaborar en la planificación y organización inicial • Actualizar la planilla de seguimiento	Porcentaje de tareas asignadas completadas.	100% de las tareas asignadas completadas.	Pendiente de verificación		En proceso